
• l. MUNICIPALIDAD CliONOll 
DIRECCIÓN DE OBRA,,S 

DECRETO EXENTO N• 1.718. 

CHONCHI, 18 de Julio de 2014. 

VISTOS: 

1.- lo6 ancec:akntcs. el Fallo del Tribunal Electoral 

R<gi<>nal. de fecha 29 de Nm1cmbn: de 2012, la Sesión de lnstalxiOo del Concejo Municipal de 
ftcho 06 de Dicicmbcc de 2012, y lo• facultades que me oonftett In Lc;y N" 18.695, Otgl.niCll 

Constitucional de Municípalidides. 

CONSIDERANDO: 

1.- La carra de fo<.:ha 11 de Abril de: 2014, en la 
cual la Emprn;a Con<ll'llttor.i Sur Umicado solicita la RecepciOn Provisoria del Pro)~"'º 
"Corn.mx:ciOn Multkanchajunc:a de Vccioos IS de Septicmbn:". 

2- El Acta de Rcccpc.ión Prmisoria del 
Proyccro "Conscnt<:ción \1uldcanchn Junta de Vecin°"' 18 de Sc:pliembre" de fc:cba 27 de Junio 
de 2014. 

DECRETO: 

Apruébcsc el Acta de Recepción Provi<oria dcl 
Pro)'tcro -CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA J UNTA DE VF.CINOS 18 DF. 
SEPTIE1'lBRE", de fecha 27 de Junio de 20l4. 

ARCHiVEsE. 

CM 
IJISTRrBUCIÓN: 
,, Atchi\'O Decretos Excnt().')/ 

C.<:. Admini.<ttación y FinonZ•<>· 
• C.c. Dírn;ción de Ohra.< (2). 

ANOTESE. COMUN11n,u;1:5E, NOTIÁQUfoSE Y 

RADEOYARZúN 
Alcalde 

, C.c. Sres. Empresa Constructora Sur límitada. 


